

# 本周工作

1. AR 系统项目：

三维图像窗口：之前新建的窗口在载入时会出现卡顿和崩溃现象，可能是由于窗口中选择的控件与三维图像兼容性差。尝试采用新的视图作为容器。
2. 昆捷医疗：

a)讨论论文：Medical Image Segmentation，介绍图像分割的几种方法，重点是利用深度学习的方法，重复使用前面的特征，训练时设定增长率  $K$ ，并进行深度监督。

b)继续 3DTA 软件部分功能演示，讨论界面修改与完善。

# 下周工作

1. 继续 AR 系统项目，重建三维图像窗口。

任务	截止日期	当前进度
AR 系统项目	AR 系统项目	详情见上方
虚拟大肠镜软件项目（长期）	待确定	尚未开始